



**Дорожная карта реализации проекта предпрофессиональные
«Предпринимательские классы/группы» в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» на 2024/2025 уч.г.**

№ п.п.	Мероприятия	Исполнители	Сроки	Планируемые результаты
I. Организационная деятельность				
1.	Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности предпрофессиональные Предпринимательские классы Предоставление информации (скан приказа) в НМЦСО АСОУ	Егорова С.В., директор ОО	20.02.2024	Приказ №245 от 28.06.2024 «О назначении ответственного лица за реализацию проекта профильного образования по предпрофессиональным классам в МБОУ СОШ №1 Приказ направлен в Управление образования Сергиево-Посадского городского округа, муниципальному координатору
2.	Оформление заявки на организацию деятельности предпрофессиональных предпринимательских классов	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	до 15.07.2024	Подана заявка
3.	Разработка (обновление) Положения о предпрофессиональных предпринимательских классах/группах в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	01.02.2024, (обновление Положения, июль 2024г)	Локальный нормативный акт директора ОО
4.	Разработка (обновление) Порядка организации индивидуального отбора при приеме обучающихся в предпрофессиональный предпринимательский класс	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	01.02.2024	Локальный нормативный акт директора ОО о правилах индивидуального отбора

5.	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в предпрофессиональном предпринимательском классе.	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	до 01.03. 2024	Протокол родительского собрания. Информация размещена на сайте.
6.	Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в предпринимательском классе/группе	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	до 25.06.2024	Заявления родителей (законных представителей)
7.	Организация приема обучающихся в предпрофессиональный предпринимательский класс	Егорова С.В., директор ОО	30.06.2024	Приказ о создании комиссии (при необходимости)
8.	Принятие решения о зачислении обучающегося в предпрофессиональный предпринимательский класс	Егорова С.В., директор ОО	не позднее 5 дней до начала учебного года	Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в предпринимательский класс/группу
9.	Заключение договора о сотрудничестве (продление) с вузом-партнером: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	Не позднее 31.08.2024	Договор о сотрудничестве
10.	Заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнером МПГУ	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	Не позднее 31.08.2024	Договор о сотрудничестве
11.	Заключение договоров (продление) с социальными партнерами об участии в реализации проекта: АО «Загорский оптико-механический завод», АО «Загорский трубный завод»	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	В течение учебного года	Заключены договоры социальными партнерами
II	Информационно-методические мероприятия			
1.	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	В течение года	
2.	Организация и проведение методических мероприятий (семинар, вебинар, круглый стол, мастер-классы и др.) по представлению опыта участия в проекте. «Предоставление личного опыта о реализации проекта»	Николаева Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР	Не менее 1 раза в год	Приказ о мероприятии, регламент, отчет в АСОУ
III	Обеспечение условий реализации проекта			
1.	Формирование учебного плана для	Николаева	Не позднее	Приказ об

	предпрофессиональных предпринимательских классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (социально-экономический профиль)	И.С., заместитель директора по УВР	30.06.2024	утверждении учебного плана на уровень обучения
2.	Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия. Внесение записи о реализации программы в сетевой форме.	Николаева И.С., заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2024	Внесены изменения в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений),
3.	Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование предпринимательских компетенций	Николаева И.С., заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2024	Разработан и утвержден курс «Основы предпринимательской деятельности», «Основы экономической теории», «Финансовая грамотность»
4.	Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Проориентация»	Терехина С.Н., заместитель директора по ВР, Николаева И.С., заместитель директора по УВР	Не позднее 30.08.2024	Внесены изменения в программу воспитания
IV	Участие в мероприятиях			
1.	Подмосковная олимпиада школьников по предпринимательству	Николаева И.С., заместитель директора по УВР	Ежегодно	Выявление и поощрение одаренных школьников
2.	Участие в Конкурсе предпринимательских проектов	Николаева И.С., заместитель директора по УВР; Власова М.В.	январь-апрель	Выявление лучших проектов учащихся и лучших практик педагогов ОО, реализующих профильные программы.
3.	Проориентационные мероприятия с вузом-партнером: 1. Примерочная профессий, тренинг для родителей «Компас в мире профессий» 2. Мероприятие с родителями и детьми: родительское собрание «Склонности и интересы подростков в выборе профессии», родительское собрание «Помощь семье в профессиональной ориентации ребенка», памятка для родителей по выбору профессии ребенком	Николаева И.С., заместитель директора по УВР	октябрь февраль	Проведены не менее двух мероприятий с вузом-партнером

V	Мониторинг реализации проекта			
1.	Мониторинг профильного обучения в образовательных организациях Московской области (АСОУ)	Николаева И.С., заместитель директора по УВР	ежегодно: май, сентябрь	Организация и проведение сбора данных